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Risiko proyek merupakan suatu kejadian atau kondisi yang tidak terduga diluar 

apa yang telah direncanakan, atau suatu kesempatan keterbukaan teradinya 

peristiwa baik yang tidak diinginkan maupun yang menguntungkan dan 

mempengaruhi tujuan proyek. Pentingnya dalam mengkaji risiko adalah untuk 

mengurangi risiko yang berbeda–beda dengan kemungkinan terjadinya akibat 

buruk yang berdampak pada kerugian atas biaya dan jadwal proyek, serta dapat 

mengakibatkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, penulis akan meneliti analisis 

risiko terhadap biaya dan waktu pada pembangunan proyek Masjid SMK Negeri 2 

yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, 

Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif, yaitu menganalisa data probabilitas dan dampak yang 

dikeluarkan akibat elemen risiko dominan yang dapat mempengaruhi waktu dan 

biaya. Tujuan penelitian ini adalah menentukan tingkat risiko yang terjadi pada 

proyek pembangunan Masjid SMK Negeri 2 yang berpengaruh terhadap biaya dan 

waktu dan mengetahui mitigasi respon risiko yang sesuai untuk tingkat risiko 

tinggi dominan terjadi yang berpengaruh terhadap biaya dan waktu. Hasil 

penelitian yang diperpoleh menunjukkan tingkat risiko tinggi terhadap biaya 

adalah keterlambatan pembayaran oleh owner, sedangkan tingkat risiko tinggi 

terhadap waktu adalah cuaca yang tidak menentu. Respon risiko keterlambatan 

oleh owner yaitu membuat laporan kemajuan termasuk mencakup informasi 

mengenai biaya yang digunakan pada setiap item pekerjaan, kontraktor/tim 

pembangunan harus proaktif dan selalu memantau serta koordinasi tentang 

kendala apa saja yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, melakukan 

pemantauan secara terus menerus mengenai biaya proyek melalui pengeluaran 

biaya setiap elemen. Respon risiko cuaca yang tidak menentu yaitu melakukan 

kerja tambahan/lembur, melakukan pergantian hari untuk mengganti hari yang 

cuacanya buruk, dan melakukan pekerjaan yang tidak terpengaruh oleh cuaca 

terlebih dahulu. 
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Project risk is an unexpected event or condition beyond what has been planned, or 

an opportunity for the occurrence of both unwanted and beneficial events and 

affecting project objectives. The importance of assessing risk is to reduce the 

different risks with the possibility of adverse effects that have an impact on the 

cost and schedule of the project, and can lead to project failure. Therefore, the 

author will examine the risk analysis of costs and time in the construction of the 

SMK Negeri 2 Mosque project located on Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 

No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung. This study uses a 

descriptive quantitative method, which analyzes probability data and the impact 

incurred due to dominant risk elements that can affect time and costs. The purpose 

of this study was to determine the level of risk that occurs in the SMK Negeri 2 

Mosque construction project which affects costs and time and determines the 

appropriate risk response mitigation for the dominant high risk level that affects 

costs and time. The research results obtained show a high level of risk to costs is 

late payment by the owner, while a high level of risk to time is erratic weather. 

Response to the risk of delays by the owner, namely making progress reports 

including including information about the costs used for each work item, the 

contractor/development team must be proactive and always monitor and 

coordinate about any constraints that cause delays in payment, carry out 

continuous monitoring of costs project through spending the cost of each element. 

Response to uncertain weather risks, namely doing additional work/overtime, 

changing days to replace bad weather days, and doing work that is not affected by 

the weather first. 
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