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1.1 Latar Belakang

Institut Agama Islam (IAl) An-Nur Lampung merupakan salah satu
perguruan tinggi islam swasta yang berada di bawah naungan kementerian
agama Republik Indonesia terletak di Dusun 05, RT.003/RW/.001, Kelurahan
Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu
sarana yang disediakan oleh Institut Agama Islam (IAl) An-Nur Lampung yang
digunakan untuk tempat tinggal santri agar lebih memudahkan santri untuk
melakukan aktivitasnya adalah Gedung Asrama. Pada gedung asrama ini para
santri biasanya melakukan kegiatan seperti mengaji bersama, belajar
kelompok, musyawarah dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas Gedung Asrama
ini diharapkan nantinya akan menjadi penunjang untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran para santri pada Institut Agama Islam (IAl) An-Nur Lampung.

Menurut Ervianto (2005) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai
interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai
Kinerja dalam tujuan organisasi. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan
dari waktu ke waktu guna mencapai keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan
berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pengawasan
berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti
melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali

memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari yang diawasi.



Tujuan pengawasan teknis bangunan gedung adalah untuk memastikan
pemenuhan persyaratan penting bangunan yang ditetapkan oleh Undang-
Undang konstruksi dan peraturan teknis konstruksi selama umur ekonomis
bangunan yang wajar. Pengguna suatu pekerjaan konstruksi harus
menyelenggarakan pemeliharaan teknis suatu pekerjaan konstruksi dengan
menugaskan seorang pengawas teknis suatu pekerjaan konstruksi dengan atau
tanpa kontrak (andrius, 2019). Pengawasan Teknis dimaksudkan sebagai acuan
dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan Gedung untuk mewujudkan
bangunan Gedung yang berkualitas sesuai dengan perencanaannya. Adapun
manfaat dari pengawasan ini adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan
tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Oleh karena
itu untuk menambah wawasan, mengenai pengawasan teknis gedung maka
dilakukan penelitian tentang Studi Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung

Asrama Institut Agama Islam (IAl) An-Nur Lampung.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana hasil pekerjaan jika ditinjau dari segi kuantitas (\Volume) ?

2. Bagaimana hasil pekerjaan jika ditinjau dari segi Kualitas (Visual)?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui hasil pengawasan lapangan ditinjau dari Kuantitas (Volume)
2. Mengetahui hasil dari pengawasan di lapangan ditinjau dari kualitas

(Visual)



1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1.

Penelitian pengawasan gedung dilakukan pada proses pembangunan
Gedung Asrama Institut Agama Islam (1AI) An-Nur Lampung.
Pengawasan difokuskan pada pekerjaan lapangan ditinjau dari Kuantitas
(Volume) dan kualitas (Visual) yakni pekerjaan Fondasi, sloof, kolom
lantai 3, balok lantai 2, balok atap, kanopi beton lantai 2, pelat beton tangga
dan talang lantai 2, pelat lantai 2 dan dinding lantai 2.

Pengawasan yang akan ditinjau adalah pekerjaan struktur selama jangka
waktu penelitian pengawasan Gedung Asrama yakni 3 (tiga) bulan,
terhitung dari tanggal 23 maret 2022 sampai dengan 23 juni 2022 yang
disesuaikan dengan keluarnya Surat Keputusan No0:006/FTIK-
S1.TS/B.6.4.1/111/2022 tentang pengangkatan dosen pembimbing proposal

dan skripsi mahasiswa studi S1 Teknik Sipil tahun akademik 2021/2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Dapat memberikan rekomendasi teknik pengawasan untuk pembangunan
Gedung asrama Institut Agama Islam (IAl) An-Nur Lampung.
Dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai

pengawasan teknis pada pembangunan Gedung asrama.



1.6 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Pengumpulan Data Sekunder
Pada tahap ini, data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang
didapat selain dari pengawasan langsung peneliti. Data ini berasal dari
pelaksana lapangan yaitu PT. Mandala Konstruksi Natar Abadi selama
pekerjaan berlangsung, selain itu data sekunder juga didapat dari laporan
PKL (Praktik Kerja Lapangan) peneliti yang juga melakukan praktik kerja
lapangan di tempat yang sama selama tanggal 9 agustus 2021 sampai
dengan 25 september 2021. Adapun data sekunder yang dimaksud berupa,
foto, laporan praktik kerja lapangan peneliti, RAB (Rencana Anggaran
Biaya) dan gambar kerja.

2. Pengamatan atau Pengawasan di lapangan
Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengawasan di lapangan, guna
mengamati pekerjaan yang dilakukan pada pembangunan gedung asrama.
Adapun pengamatan atau pengawasan dilakukan setiap hari dimulai dari
tanggal 23 maret 2022 sampai dengan 23 juni 2022.

3. Penyusunan Hasil Analisis Pengawasan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan Hasil Analisis pengawasan

yang ditinjau dari segi kuantitas (Volume) dan Kualitas (Visual)



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab yang akan

diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini penulis menjelaskan uraian tentang latar belakang dilakukannya
penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penyusunan penulisan.

2. Bab Il Tinjauan Pustaka
Bab ini menjelaskan uraian konsep-konsep yang diteliti, teori yang
mendukung, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

3. Bab 111 Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan uraian tentang gambaran umum, lokasi yang diteliti,
metode penelitian, jenis data, pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan uraian tentang hasil pengawasan di lapangan serta
pembahasan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dari analisis data yang

tekah dilakukan pada bab sebelumnya.



